



**Карточка проекта « Оптимизация процесса организации проведения гигиенических процедур
после прогулки в старшем дошкольном возрасте »**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / И.А. Гехт

_____ / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующая МДОУ «Чесменский детский сад «Малышок» Бобырь Галина Владимировна

Владелец процесса: заведующая МДОУ «Чесменский детский сад «Малышок» Бобырь Галина Владимировна

Периметр проекта: Старшая группа «Альбатросы» заведующая МДОУ «Чесменский детский сад «Малышок»

Границы процесса: Поступление команды входа детей в умывальную комнату до поступления команды выхода из умывальной комнаты

Руководитель проекта: заведующая МДОУ «Чесменский детский сад «Малышок» Бобырь Галина Владимировна

Команда проекта: Осипян Мари Мурадовна-воспитатель старшей группы

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение Ф3 от 29.12.2012-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст 41, п 4, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

Последствия: повышение заболеваемости, снижение посещаемости, не выполнение Муниципального задания, снижение финансирования, снижение имиджа образовательной организации

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса проведения гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте

Ценность для заказчика: выполнение требований Ф3 от 29.12.2012-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст 41, п 4, в процессе проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса организации процесса гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте	20 мин	Уменьшение в 2 раза
Стандарт процесса организации процесса гигиенических процедур после прогулки в старшем дошкольном возрасте	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. **Старт проекта** – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения)
2. **Диагностика и разработка целевого состояния процесса** – диапазон времени (45 рабочих дней после п.1)
разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени (в течение 25 рабочих дней после п.1);
разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса)
разработка плана реализации проекта – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса)
3. **Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса** – диапазон времени (в течение 5 рабочих дней после п.2)
4. **Внедрение улучшений** – диапазон времени (до 45 рабочих дней после п.3) (срок может быть увеличен при наличии объективных причин и по согласованию с Уполномоченным органом)
5. **Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта** – диапазон времени (до 25 рабочих дней после п.4)
6. **Защита и закрытие проекта** – диапазон времени (до 25 рабочих после п 4.)

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

_____ / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

_____ / Е.П. Сичинский